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PROJET :
0912/CLUB DE GOLF GAZONVERT -  NOUVEAU PRO-SHOP

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DE CHANTIER NO.11
TENUE AU CHANTIER

LE JEUDI 24 MAI 2009 À 10h45

Présents :

Nom
Compagnie

No. Tél.
No. Fax

M. Normand St-Germain
Club de Golf Glendale
Propriétaire
435-7304
435-3752

M. Larry O'Shaughnessy
Larry O'Shaughnessy, Arch.
Architecte
434-3777
434-1225

M. André Poulin
Ga-Max
Entr. général
952-9044
689-8445

M. Guy Desjardins
Desjardins Électrique
Électricien
625-5978
---

M. Michael Seiter
Piafsky/L'Ecuyer 
Ing. en mécanique
342-2730
342-7389

M. Moise Saban
Consultants M. Saban 
Ing. en électricité
340-1997
340-9628

M. Daniel Gingras
Ateliers Denis & Gingras
Ébénisterie
722-1079
722-0875

M. Guy Latour
Plomberie Bertrand Durand
Plomberie
481-0368
481-9866

M. Bernard Viau
Industries Garanties 
C.V.A.C.
342-3400
342-2486

M. Jocelyn Charron
Les Consultants Géniplus
Ing. en structure
273-3147
273-3854

M. Raymond Lepage
Céramique Métrica
Céramique
473-1347
472-3682

M. Max Bernabei
Métalfab
Structure d’acier
477-4627
477-6688

Copies à :

Tous présents

Autres intervenants :

M. Ghislain Ouellet
Vitrerie R.V.G.
Portes et Vitrage
637-3569
637-3930

GÉNÉRAL

G.1.1
Chaque sous-traitant devra produire un plan de prévention des accidents avant de débuter ses travaux de chantier.  Chaque sous-traitant est responsable de la sécurité du chantier.

G.1.2
Chaque sous-traitant doit soumettre une cédule de livraison de matériel et d'équipement pour les éléments qui ne sont pas en inventaire.

G.1.3
Tous les sous-traitants sont responsables de la propreté au chantier et doivent ramasser leurs rebuts.  Le propriétaire imputera les charges de nettoyage aux sous-traitants qui ne coopèrent pas.

G.1.4
Les sous-traitants doivent présenter leur facturation au plus tard le 5ième jour de chaque mois.

G.1.5
La cédule de construction du projet est disponible pour consultation au chantier.  Des copies sont disponibles auprès du soussigné pour les sous-traitants qui en feront la demande.

G.11
M. Saban demande une copie de la cédule. À remettre après la  réunion.

G.4.1
Tous les intervenants sont tenus de respecter les normes de sécurité au chantier.  Attention au port des casques!

G.9.1
La neige qui s'est infiltrée dans l'entretoit de la boutique par les soffites ouverts devra être enlevée puisqu'elle fond et l'eau s'infiltre dans le plafond.  À faire par l’entrepreneur général après la réunion.

G.10-
Fait par l’entrepreneur général le 13 janvier dernier.

G.11 L'isolant a été vérifié par l'architecte et le tout est conforme.  Sujet réglé.

G.10.1
Les travaux de maçonnerie à l'intérieur ont commencé lundi dernier, au sous-sol.

G.11
Tous les matériaux sont reçus.

G.10.2
Les travaux de céramique ont débuté ce matin dans les toilettes de la boutique.

G.11
Le poseur de céramique a obturé les drains de plancher. L'architecte fera une vérification avec MM. Seiter et Lepage après la réunion.

STRUCTURE
M. Max Bernabei, Metalfab

S.11.1
Il y a affaissement au niveau de la poutre #32 dans la pièce no. 115.  M. Charron fera une vérification après la réunion.

MENUISERIE BRUTE
M. André Poulin, Ga-Max

M.11.1 
Aucun sujet pour cette date.

ÉBÉNISTERIE
M. Daniel Gingras, Ateliers Denis & Gingras

Eb.9.1
L'installation de l'ébénisterie dans le logement de M. Léo Lauzon est prioritaire.

Eb.10-
M. Daniel Gingras confirme que la cuisine sera livrée lundi matin pour une installation le jour même.

Eb.11
La livraison a eu lieu mais la couleur ne correspond pas aux spécification de l'architecte.  Ce dernier fera une vérification après la réunion.

TOITURE
M. André Poulin, Ga-Max

T.8.1
Les ventilateurs ne sont pas d'aplomb et devront êtres corrigés par l’entrepreneur général avant le 27 janvier.

T.11
Suite à une discussion entre M. St-Germain et M. Poulin, l'architecte fera une vérification avant la prochaine réunion.

T.9.1
La possibilité d'installer les ventilateurs sur le faîte est à étudier par le soussigné.  20 pi. ca. de ventilation sont requis. (1 pi. ca. de surface libre de ventilation par 300 pi. ca. de surface d'entre toit).  Le soussigné devra  remettre sa recommandation à l’entrepreneur général à la prochaine réunion de chantier.

T.11
L'architecte remet sa recommandation au propriétaire qu il'accepte.

PORTES D'ALUMINIUM ET FENÊTRES
M. Ghislain Ouellet, Vitrerie R.V.G.

Po.8.1
Les travaux suivants sont à terminer par Vitrerie R.V.G. avant le 27 janvier :

Installation de coupes-froid sur les deux portes extérieures du pro-shop.

Retouche de peinture sur la fenêtre du répartiteur, côté gauche, à l’extérieur.

Verre thermos à remplacer dans une des lucarnes 9 et 10.

Po.9- 
Les mesures ont été prises par R.V.G. le 16 janvier dernier.

Po.11
Sujet réglé.

SYSTÈME INTÉRIEUR
M. André Poulin, Ga-Max

SI.8.1
Les travaux sont essentiellement terminés sauf les joints de la boutique qui devraient être terminés  au début de la semaine prochaine.

SI.10-  
M. Poulin confirme que tous les joints seront terminés lundi prochain.

SI.11
L'installation sera complétée demain.  M. Poulin devra confirmer la date de livraison de la tapisserie.

PLOMBERIE
M. Bernard Viau, Industries Garanties

P.1.5
Le cadre et le couvert de la fosse de vidange  intérieure seront fournis par le propriétaire et seront à créditer par Bertrand Durand.

P.10-
Ordre de changement à émettre par le soussigné à la prochaine réunion de chantier.  (À combiner avec le crédit des pompes.)

P.11
L'architecte remet l'ordre de changement.  Pour accélérer les travaux, M. St-Germain propose l'aide de "Léo".  M. Latour accepte.

P.5.3
Le propriétaire confirme que des provisions de plomberie sont requises pour l'installation de lave- vaisselles dans chacun des deux logements.

P.11
L'architecte remet à M. Poulin un plan des comptoirs modifiées pour y installer un lave-vaisselle.  Le module ainsi récupérée sera remis au personnel d'entretien.

P.9.1
M. Seiter spécifie au téléphone au soussigné le changement des pompes au sous-sol soit :  remplacer par une pompe Hydromatic #OSP-33  AB avec flotteur (le 20.01.94).

P.11
M. Seiter confirme son accord avec ce changement.

VENTILATION
M. Bernard Viau, Industries Garanties

V.6.2
La persienne au sous-sol peut être installée immédiatement.

V.10-
À faire par Industries Garanties.

V.11
M. Viau confirme qu eles travaux sont complétés.

V.9.1
Les travaux de ventilation doivent se continuer lundi prochain.

V.10-
Les travaux sont en cours tel que prévu à l’échéancier.

V.11
Il y a une poutre qui empêche l'installation d'un conduit dans le dépôt no. 119.  M. Charron devra faire une vérification et émettre une directive à M. Poulin après la réunion.

V10.1
Malgré la confirmation donnée au chantier par I.G. qu'une quantité suffisante de supports avait été installée avant de fermer le plafond, il s'avère que des supports additionnels ont dû être installés lors de l'installation de la machine d'A.C. une fois les plafonds fermés.  Les réparations requises en gypse et peinture seront faites par l’entrepreneur général et chargées à Industries Garanties.

V.11
Après de nombreuses discussions, il est convenu que MM. Saban, Seiter, Poulin et Viau se rencontreront afin de trouver une solution au problème des renforts additionnels et de la poutre qui fléchie.  Les professionnels devront de plus statuer à savoir: la poutre est-elle conforme, l'équipement et-il celui spécifié, etc.

V.11.1
M. Viau confirme qu'il trouvera une solution au "Thermos" cassé afin de pouvoir faire les essais adéquats et balancer le système.

ÉLECTRICITÉ
M. Guy Desjardins, Desjardins Électrique

E.6.4
Le raccordement des pompes est prioritaire.

E.11 Complété.

E.10.1
M. Desjardins remet à l'architecte les dessins d'atelier pour "Loadcenters" Siemens, Emergi-Lite séries S, SR10 (sorties), EF (têtes), et transformateurs Siemens pour approbation par M. Saban avant le 27 janvier 1998.

E.11
M. Saban remet les dessins approuvés à l'électricien.

E.7.3
L'électricien sera responsable de l'obtention de tous les permis et approbations nécessaires pour les installations électriques.

E.11
M. Desjardins mentionne que le coût du permis doit lui être remoursé.  Il n'y avait rien de prévu à la section 16 du devis.  Une vérification sera faite par M. Saban.

E.8.1
M. Desjardins confirme que le matériel pour les soffites est disponible.

E.9
Quatre (4) fixtures encastrées sont à ajouter à l'élévation ouest d’ici la fin de semaine.

E.11
L'installation a été faite le 21 janvier dernier.

E.8.2
M. Desjardins informe que la disponibilité des unités d'air forcé Chromalox est à confirmer.

E.9
Un alternatif de Chalair est proposé.

E.10 
Alternatifs approuvés par M. Saban sont installés.

E.11
Sujet réglé.

E.8.3
L'installation du système d'alarme et d'intercom est en progrès et devra être terminée aujourd'hui.

E.9
Le filage est terminé. La finition est à terminer avant le 30 janvier.

E.11
Travaux en cours.

E.8.4
À la demande du propriétaire, 2 plinthes de  1250W 347 ont été ajoutées dans le bureau du pro et une plinthe 1000W 347 dans le bureau de l'assistant.  (Voir G.8.2.)

E.11
M. Desjardins avise qu'il n'y aura pas de frais supplémentaires pour ces travaux.

E.8.8
Un détecteur de chaleur 160 degrés sera installé au sous-sol près des panneaux électriques.  Le détecteur de fumée est maintenu dans cette zone et sera désactivé s'il est trop sensible aux émanations des voiturettes,

E.9
Le détecteur de chaleur est à installer d’ici le 25 janvier.

E.11
Travaux complétés.

E.10.1
Le soussigné confirme que l'alimentation du comptoir principal du pro-shop se fera par le plancher, sous la caisse.

E.10.2
M. Saban confirme que les contrôles d'éclairage de l’entrepôt d’équipement des membres regroupera deux rangées de fixtures par interrupteur.

E.11
Travaux complétés.

E.10.3
Le propriétaire demande d’ajouter un interrupteur près de la porte  du garage pour le contrôle de l’éclairage de l’escalier no. 1.  M. Saban demande à M. Desjardins de lui soumettre un prix avant 17 h 00 demain.

E.11
M. Saban a reçu le prix.

Ce procès verbal est considéré comme étant exact et complet.  Veuillez vous adresser au soussigné par écrit si vous désirez y apporter des modifications.

FIN DE LA RÉUNION À 12h15

PROCHAINE RÉUNION :

Si une prochaine réunion est nécessaire, il y aura convocation.
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Larry O’Shaughnessy, arch.
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